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Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ja selvittää kosteudenhallintaan liit-
tyviä ajankohtaisia määräyksiä, Kuivaketju10 -toimintamallin pääperiaat-
teet sekä miten ajankohtaiset määräykset ja vaatimukset otetaan huomi-
oon koko rakennushankkeessa. Työn tarkoituksena oli lisätä tietoa ai-
heesta niin työn tekijälle kuin Rakennustoimisto V.O. Mattila Oy:n muille-
kin työntekijöille. 
 
Opinnäytetyö sisältää ajankohtaisia määräyksiä ja vaatimuksia rakennus-
hankkeen kosteudenhallinnasta. Työssä on kuvattu rakennushankkeen eri 
vaiheet ja miten eri vaiheissa huomioidaan kosteudenhallinta. Tämän li-
säksi tarkastellaan Rakennustoimisto V.O. Mattila Oy:n kolmen eri työ-
maan runkovaiheen toteutumista kosteudenhallinnan näkökulmasta. 
 
Työstä tuli laaja tietopaketti rakennushankkeen kosteudenhallinnasta ja 
siitä, miten siihen kiinnitetään huomiota eri tahojen osalta. Työstä on hyö-
tyä tilaajalle tulevissa uusissa rakennushankkeissa, joissa on käytössä uu-
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The aim of this Bachelor’s thesis was to explore and discuss the current 
regulations on moisture management, the main principles of Kuivaketju 
10-method (Drychain 10) and how the current regulations and require-
ments are taken in consideration in the entire building project. The pur-
pose of the thesis was to increase awareness on the subject to the author 
of the thesis and the rest of the co-workers of Rakennustoimisto V.O. Mat-
tila Oy. 
 
The thesis includes current regulations and requirements related to mois-
ture management in the building project. The different stages of the build-
ing project and the consideration of the moisture management were de-
scribed. In addition, three different construction sites in framework stages 
were observed keeping in mind the perspective of moisture management. 
 
As a result of the thesis a broad information package of the moisture man-
agement in building projects was produced including how the moisture 
management is taken care of by different participants. The thesis contains 
plenty of information about the subject and emphasizes the importance of 
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1.1 Työn tavoite 
Sain työn aiheen Rakennustoimisto V.O. Mattila Oy:n toimitusjohtajalta 
Antti Mattilalta. Työn aihe on ajankohtainen, sillä nykyään yhä enemmän 
kiinnitetään huomiota kosteudenhallintaan viranomaisten ja tilaajan puo-
lelta. Syitä kosteusvahinkoihin ja mahdollisesti niistä syntyviin homeongel-
miin on monia. Aina ei voi syyttää urakoitsijaa siitä, että on tehty raken-
nusvirheitä, vaan syinä voivat olla rakennuksen ja rakennusmateriaalien 
käyttöiän ylittäminen ilman oikeanlaista huoltoa, käyttäjien tekemät vir-
heet sekä suunnitteluvirheet. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää ajankohtaiset määräykset ja vaati-
mukset kosteudenhallinnasta, käydä läpi rakennushankkeen kosteuden-
hallintaprosessi sekä tutkia Kuivaketju10 -toimintamallia. Tämän lisäksi 
työn tavoitteena oli tutkia kolmen käynnissä olevan työmaan runkovai-
heen kosteudenhallintaa. 
 
Työn keskeisin idea on käydä läpi uudisrakentamiseen liittyvät kosteuden-
hallinnalliset asiat ja tutkia, miten kosteudenhallintaan vaikutetaan ennen 
rakentamista ja rakentamisen aikana. 
1.2 Rakennustoimisto V.O. Mattila Oy 
Rakennustoimisto V.O. Mattila Oy on perustettu vuonna 1987, ja se on 
aloittanut toimintansa vuonna 1993. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Vaa-
sassa, mutta toiminta painottuu enimmäkseen pääkaupunkiseudulle. Yri-
tyksen toimitusjohtaja on DI Antti Mattila, ja yritys työllistää noin 30 hen-
kilöä. Yrityksen päätoimialana on asuin- ja muiden rakennusten rakenta-
minen, pääosin kerros- ja rivitalojen uudisrakentaminen. Yrityksen toimin-
taperiaatteena on laadukas ja vastuullinen rakentaminen sekä hyvä asia-
kaspalvelu. 
2 MÄÄRÄYKSET JA VAATIMUKSET 
Määräykset ja vaatimukset -osiossa käydään läpi oleellisemmat viran-
omaismääräykset kosteudenhallinnasta ja tutkitaan yleisempiä vaatimuk-





2.1 Maankäyttö- ja rakennuslaki 
Maankäyttö- ja rakennuslaki on vuonna 2000 käyttöön tullut ohjauskeino, 
jossa on määritelty yleiset määräykset ja vaatimukset rakentamisesta, ra-
kentamisen lupamenettelystä ja viranomaisvalvonnasta (Ympäristöminis-
teriö 2013). Tähän osioon on poimittu tärkeimpiä maankäyttö- ja raken-
nuslain määräyksiä kosteudenhallinnasta. 
2.1.1 Terveellisyys 
”Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus käyttö-
tarkoituksensa ja ympäristöstä aiheutuvien olosuhteittensa edellyttämällä 
tavalla suunnitellaan ja rakennetaan siten, että se on terveellinen ja turval-
linen rakennuksen sisäilma, kosteus-, lämpö- ja valaistusolosuhteet sekä 
vesihuolto huomioon ottaen. Rakennuksesta ei saa aiheutua terveyden 
vaarantumista sisäilman epäpuhtauksien, säteilyn, veden tai maapohjan 
pilaantumisen, savun, jäteveden tai jätteen puutteellisen käsittelyn taikka 
rakennuksen osien ja rakenteiden kosteuden vuoksi.” (Maankäyttö- ja ra-
kennuslaki 2012/958 § 117 c.) 
2.1.2 Käyttöturvallisuus 
”Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus sen 
käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla suunnitellaan ja rakennetaan si-
ten, että sen käyttö ja huolto ovat turvallista. Rakennuksesta eikä sen ul-
kotiloista ja kulkuväylistä saa aiheutua sellaista tapaturman, onnettomuu-
den tai vahingon uhkaa, jota ei voida pitää hyväksyttävänä.” (Maankäyttö- 
ja rakennuslaki 2012/958 § 117 d.) 
2.1.3 Käyttö- ja huolto-ohje 
”Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa siitä, että sellaiselle rakennukselle, 
jota käytetään pysyvään asumiseen tai työskentelyyn tai rakennusta var-
ten tarvittavan rakennuspaikan tai tontin tekniseen hoitoon tai kunnossa-
pitoon, laaditaan käyttö- ja huolto-ohje. Käyttö- ja huolto-ohje on laadit-
tava myös rakennuksen korjaus- ja muutostyössä tai käyttötarkoituksen 
muutoksen yhteydessä silloin, kun toimenpide edellyttää rakennuslupaa.” 
(Maankäyttö- ja rakennuslaki 2012/958 § 117 i.) 
 
”Käyttö- ja huolto-ohjeen tulee sisältää rakennuksen käyttötarkoitus ja ra-
kennuksen ominaisuudet sekä rakennuksen ja sen rakennusosien ja laittei-
den suunniteltu käyttöikä huomioon ottaen tarvittavat tiedot rakennuksen 
asianmukaista käyttöä ja kunnossapitovelvollisuudesta huolehtimista var-





2.1.4 Rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuus 
”Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus 
suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja mää-
räysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Rakennushankkeeseen ryhty-
vällä on oltava hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset 
sen toteuttamiseen. ” (Maankäyttö- ja rakennuslaki 2014/41 § 119.) 
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava myös siitä, että raken-
nushankkeessa on kelpoisuusvaatimukset täyttävät suunnittelijat ja työn-
johtajat ja että muillakin rakennushankkeessa toimivilla on heidän tehtä-
viensä vaativuus huomioon otettuna riittävä asiantuntemus ja ammatti-
taito.” (Maankäyttö- ja rakennuslaki 2014/41 § 119.) 
2.1.5 Rakentamista koskeva suunnitelma 
”Rakentamista koskevia suunnitelmia ovat rakennussuunnitelma sekä eri-
tyissuunnitelmat” (Maankäyttö- ja rakennuslaki 2014/41 § 120.). 
 
”Rakennussuunnitelma sisältää rakennuksen pääpiirustukset, joihin kuulu-
vat asemapiirros sekä pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset. Erityissuun-
nitelmat sisältävät tarpeelliset muut piirustukset, laskelmat ja selvitykset.” 
(Maankäyttö- ja rakennuslaki 2014/41 § 120.) 
2.2 Maankäyttö- ja rakennusasetus 
Maankäyttö- ja rakennusasetus täydentää maankäyttö- ja rakennuslakia ja 
se on suunnattu enemmänkin viranomaisille. Asetukset ovat kuitenkin 
myös rakentajille suunnattua tietoa ja määräyksiä, kuten esimerkiksi Suo-
men rakentamismääräyskokoelma. 
2.3 Suomen rakentamismääräyskokoelma 
Suomen rakentamismääräyskokoelma sisältää rakentamiseen liittyviä 
määräyksiä ja ohjeita. Määräykset ovat velvoittavia ja ohjeet ovat hyväk-
syttyjä ratkaisuja. Suomen rakentamismääräyskokoelma koostuu eri osa-
alueista, joita ovat rakenteiden lujuus ja vakaus, paloturvallisuus, terveel-
lisyys, käyttöturvallisuus, esteettömyys, meluntorjunta ja energiatehok-
kuus. Suomen rakentamismääräyskokoelma uudistui 1.1.2018; uudistuk-
sen tavoitteena oli selkeyttää rakentamista koskevaa sääntelyä. (Ympäris-







Suomen rakentamismääräyskokoelman terveellisyysosio vaikuttaa eniten 
rakennushankkeen kosteudenhallintaan. Kosteudenhallintaan liittyviä 
määräyksiä -osiossa on määräyksiä liittyen rakennuksen sisäilmaan, kos-
teuteen, lämmitykseen ja vesihuoltoon. Terveellisyysosion kohta Ympäris-
töministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta käsit-
tää perusperiaatteet rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta. Ase-
tuksessa esitetään määräyksiä liittyen esimerkiksi vierustäyttöihin, alapoh-
jan rakenteisiin, märkätiloihin, vesikattoihin ja rakennusmateriaaleihin. Li-
säyksenä terveellisyysosioon on tullut rakennushankkeen kosteudenhallin-
taselvityksen ja työmaan kosteudenhallintasuunnitelman laatiminen ja 
näiden suunnitelmien sisältö. (Ympäristöministeriön asetus rakennusten 
kosteusteknisestä toimivuudesta 782/2017.) 
2.4 Rakennusvalvonta 
Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävä rakennushankkeessa on valvoa ja 
tarkistaa, että rakennustyöt suoritetaan määräysten ja vaatimuksien mu-
kaan, jotka pohjautuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin. 
 
Maankäyttö – ja rakennuslaissa on määrätty seuraavanlaisesti rakennus-
valvontaviranomaisen tehtävistä. ``Kunnan rakennusvalvontaviranomai-
sen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä 
osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan, mitä tässä laissa tai 
sen nojalla säädetään tai määrätään. Valvontatehtävän laajuutta ja laatua 
harkitessa otetaan huomioon rakennushankkeen vaativuus, luvan hakijan 
ja hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavien henkilöiden asi-
antuntemus ja ammattitaito sekä muut valvonnan tarpeeseen vaikuttavat 
seikat. Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on myös huoleh-
tia kunnassa tarvittavasta rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvon-
nasta. `` (Maankäyttö- ja rakennuslaki 125 §.) 
 
Rakennusvalvontaviranomaisen toiminta näkyy eri tavalla riippuen siitä, 
missä kaupungissa tai kunnassa rakennetaan. Esimerkiksi Helsingissä jär-
jestetään rakennustyömaan tilanteen mukaan kuukausittain rakennusval-
vonnan seurantakatselmus, jossa käydään läpi rakennustyömaan lupa-
asiat, mahdolliset poikkeamat leimatuista piirustuksista ja muista rakenta-
miseen liittyvistä poikkeamisista sekä tehdään työmaakierros. Muissa kau-
pungeissa, esimerkiksi Espoossa tai Vantaalla, rakennustarkastaja käy eri 
katselmuksissa todentamassa ja tarkastamassa, että työ täyttää vaatimuk-
set ja määräykset ja että se tehdään piirustuksien mukaisesti. Näitä katsel-
muksia tehdään esimerkiksi rakennuksen salaojituksen malliasennuksesta 





2.5 Rakennushankkeeseen ryhtyvän vaatimukset 
Rakennushankkeeseen ryhtyvällä voi olla omia rakentamiseen liittyviä vaa-
timuksia, jotka pääurakoitsija hyväksyy urakkasopimuksen allekirjoitta-
malla. Vaatimukset voivat liittyä kosteudenhallintaan, työturvallisuuteen 
ja aliurakoitsijoiden valintaan. Vaatimukset eivät voi olla ristiriidassa ra-
kennusmääräyksissä olevien määräysten tai materiaalivalmistajien ohjei-
den kanssa. Kosteudenhallintaan liittyviä vaatimuksia voivat olla esimer-
kiksi 
− pintabetonilattioiden teko vasta, kun rakennuksen vaippa on ummessa 
− kevyiden väliseinien aloitus vasta, kun rakennuksen vaippa on um-
messa 
− märkätilan lattian kaato enemmän kuin rakennusmääräyksessä määrä-
tään 
− märkätilojen vedeneristyksen toteutustapa 
− märkätilojen vedeneristyksen tartuntakoe 
− vedeneristyksen todentaminen painekokeella 
− lattiakaivoton WC-tilan vedeneristys, vaikka tilaa ei luokitella märkäti-
laksi 
− rakennuksen pienempi ilmanvuotoluku kuin Suomen rakentamismää-
räyskokoelmassa vaadittu. 
3 KOSTEUDENHALLINTAPROSESSI 
Tässä osiossa käydään läpi rakennusurakan eri vaiheisiin liittyviä kosteu-
denhallinnallisia asioita ja mitä kaikkea niissä tulisi ottaa huomioon. Alla on 
kuva rakennushankkeen kosteudenhallinnan etenemisestä suunnittelusta 








Kuva 1. Kosteudenhallinta tulee ottaa huomioon rakennuksen koko elin-
kaaren aikana (Merikallio 2003, 1.). 
3.1 Kosteudenhallintaselvitys 
Kosteudenhallintaselvitys on hankkeeseen ryhtyvän tekemä asiakirja, joka 
antaa pohjan hankkeen kosteudenhallinnan suunnitteluun ja toteutuk-
seen. Kosteudenhallintaselvityksessä käydään läpi hankkeeseen ryhtyvän 
vaatimukset ja määräykset hankkeen kosteudenhallinnasta. Asiakirjassa 
olevat asiat tulee olla esitetty niin selkeästi, että jokainen hankkeen osa-
puoli ymmärtää asiat, eikä synny erimielisyyksiä. Kosteudenhallintaselvitys 
välitetään hankkeen edetessä suunnittelijoille ja toteuttajalle ja siinä on 
mainittu vastuuhenkilöt. (Rakennustarkastusyhdistys n.d.) 
3.1.1 Kosteuskoordinaattori 
Kosteuskoordinaattori on rakennushankkeessa oleva asiantuntija, jonka 
tehtävänä on valvoa kosteudenhallinnan toteutumista koko rakennus-
hankkeen ajan. Jos rakennushanke on gryndikohde eli rakennushankkee-
seen ryhtyvä on sama kuin pääurakoitsija, olisi hyvä, että kosteuskoordi-
naattori olisi joku ulkopuolinen henkilö. (Rakennustarkastusyhdistys n.d.) 
 
Suunnitteluvaiheessa kosteuskoordinaattori kommentoi rakenneratkai-
suja ja tarvittaessa pyytää lisäselvityksiä havaitsemistaan kohdista. Raken-
nusvaiheessa kosteuskoordinaattori valvoo, että työt tehdään kosteuden-
hallintaselvityksen ja kosteudenhallintasuunnitelman mukaisella tavalla. 






Mikäli hankkeessa on päätetty noudattaa Kuivaketju10-toimintamallia, 
kosteuskoordinaattori valvoo, että hankkeessa noudetaan toimintamallin 
ohjeistuksia. 
 
Kosteuskoordinaattorina voi toimia henkilö, jolla on samat pätevyysvaati-
mukset kuin hankkeen vastaavalla työnjohtajalla, rakennusfysikaalisen 
suunnittelijan pätevyydellä ja FISEn myöntämä paikallisvalvojan tai raken-
nustyönvalvojan pätevyydellä (Rakentamisen laatu 2017.). 
3.2 Kuivaketju10-toimintamalli 
Kuivaketju10 on uudisrakentamiseen kehitetty toimintamalli, jolla pyri-
tään vähentämään kosteusvaurioiden syntyä koko rakennusprosessin ai-
kana eli suunnittelusta käyttöönottoon sekä käytön aikaiseen toimintaan. 
Kuivaketju10-toimintamalliin on koottu 10 keskeisintä kosteusriskiä (Kuva 
2); näiden kosteusriskien torjuminen todennetaan jokaisen riskin kohdalla. 
Kuivaketju10-toimintamalli ei sisällä kaikkia mahdollisia riskitekijöitä, vaan 
siihen on koottu 10 keskeisintä riskitekijää ja keinoja, miten kyseiset kos-
teusriskit voidaan torjua. Kosteusriskien torjumisessa on apuna todenta-
misohje, jossa käsitellään jokainen riski, niiden torjuminen sekä vastuu-
henkilöt. Kuivaketju10-statuksen saaminen edellyttää, että koko raken-
nusprojekti etenee Kuivaketju10-ohjeistuksen mukaisella tavalla. (Kuiva-










Rakennushankkeeseen ryhtyvä päättää, toteutetaanko rakennushanke 
Kuivaketju10-toimintamallin mukaisesti. Kun päätös on tehty, että hanke 
tehdään Kuivaketju10-toimintamallin mukaisesti, ensimmäisenä valitaan 
kosteuskoordinaattori. Tarjouspyynnöissä sekä urakka- ja suunnittelusopi-
muksissa tulee näkyä Kuivaketju10:n käyttö, jotta se on kaikille rakennus-
hankkeen osapuolille selvä asia. Kosteuskoordinaattori käy tilaamisvai-
heessa yleisaikataulun läpi ja kommentoi sitä. Hän arvioi yhdessä raken-
nushankkeeseen ryhtyvän kanssa aikataulun realistisuuden kosteudenhal-
linnallisissa asioissa. Kun rakennushankkeeseen on valittu pääurakoitsija, 
kosteuskoordinaattori käy urakoitsijan kanssa aikataulun läpi. (Kuiva-
ketju10 2018 c.) 
3.2.2 Suunnittelu 
Suunnitteluvaihe koskee pääsääntöisesti suunnittelijoita, kuten arkkitehtia 
sekä rakenne-, LVI-, sähkö- ja automaatiosuunnittelijoita. Jokainen suun-
nittelija käy läpi riskilistan ja todentamisohjeen ja tekee siihen tarvittavat 
muutokset, jotta ne vastaavat täysin tulevaa kohdetta. Muutoksien jälkeen 
riskilista ja todentamisohje menevät kosteuskoordinaattorin hyväksyttä-
väksi. Suunnittelijat perehdyttävät rakennustyömaan pääurakoitsijan hen-
kilöstön tehtyihin suunnitelmiin ja osallistuvat työmaakokouksiin. (Kuiva-
ketju10 2018 d.) 
3.2.3 Työmaatoteutus 
Rakennustyömaalla Kuivaketju10-toimintamallin noudattamisen päävas-
tuu on pääurakoitsijalla. Pääurakoitsija perehdyttää työmaalla työskente-
levät henkilöt Kuivaketju10-toimintamalliin ja todentamisohjeen urakoitsi-
jan tarkistuslistaan sellaisella laajuudella, että perehdytettävät ymmärtä-
vät toimintamallin periaatteet. Pääurakoitsija valitsee yhden henkilön, 
jolla on päävastuu Kuivaketju10-toimintamallin noudattamisesta. Kysei-
sellä henkilöllä täytyy olla riittävän hyvä tieto Kuivaketju-toimintamallista 
sekä aikaa, jotta hän pystyy suorittamaan tehtävän. Kosteuskoordinaattori 
hyväksyy valitun henkilön. Valittu henkilö on vastuussa siitä, että hän to-
dentaa työvaiheet urakoitsijan tarkistuslistan vaatimalla tavalla. (Kuiva-
ketju10 2018 e.) 
3.2.4 Käyttöönotto 
Käyttöönottovaiheessa Kuivaketju10-toimintamalli on kahdessa osassa. 





todentamisista ja toinen osa koostuu arvioinnista, kuinka hyvin on onnis-
tuttu koko hankkeessa. Arviot perustuvat hankkeen aikana tehtyihin doku-
mentteihin, urakoitsijan tarkistuslistaan ja raportteihin sekä kosteuskoor-
dinaattorin omiin raportteihin. Kuivaketju10-status myönnetään, jos tode-
taan hankkeen toteutuneen onnistuneesti. Näistä raporteista ja arvioista 
tehdään raportti, jonka hyväksyvät rakennushankkeeseen ryhtyvä, kos-
teuskoordinaattori, suunnittelijat ja pääurakoitsija. (Kuivaketju10 2018 f.) 
3.2.5 Käyttö 
Kosteuskoordinaattori, pääurakoitsija ja suunnittelijat tekevät yhdessä ra-
kennuksen huoltokirjaan Kuivaketju10-kohdan, jossa on kaikki Kuiva-
ketju10-riskilistan riskit, jotka tulee huomioida käytön aikana. Se sisältää 
ohjeet ja toimenpiteet, jotta saavutetaan suunniteltu rakennuksen käyt-
töikä. Toimintamallin toteutumista arvioidaan ennen rakennuksen takuu-
ajan päättymistä ja sen jälkeen viiden vuoden jaksoissa. (Kuivaketju10 
2018 g.) 
3.3 Hankesuunnittelu 
Hankesuunnitteluvaihe on hankkeeseen ryhtyvän tekemää suunnittelua, 
joka antaa pohjan tulevan hankkeen kosteudenhallintaan. Suunnitelmassa 
määritellään kosteudenhallinnan liittyvät vaatimukset ja tavoitteet. 
3.3.1 Kaavoitus ja sijainti 
Hankesuunnitteluvaiheessa selvitetään asemakaavoituksessa esitetyt vaa-
timukset ja määräykset. Kaavamääräyksissä voidaan määritellä tulevan ra-
kennuksen korkeus, kerros- ja rakennusala, maanalainen rakentaminen, 
rakennuksen sijainti, rakennusmateriaalit (julkisivu), katon kaltevuus ja ra-
kennuksen ulokkeet.  
 
Näistä määräyksistä erityistä huomiota vaativat 
− vesikaton kaltevuus ja tyyppi 
− rakennusmateriaalit (julkisivun materiaalit) 
− rakennuksen sijainti (muiden rakennusten läheisyys tai liittyminen) 
− rakennuksen muoto 
− rakennuksen ulokkeet (mm. parvekkeet) 
− maanalainen rakentaminen. (Ympäristöministeriö 2000.) 
 
Nämä asiat on otettava suunnittelussa huomioon, jotta näihin osataan ot-







Kohteen sijainti ympäröivässä maastossa ja alueellinen sijainti on huomi-
oitu hankesuunnitteluvaiheessa, mutta työmaan tehtäväksi jää työn to-
teuttaminen suunnitellulla tavalla. Pohjaveden korkeudella on suuri mer-
kitys rakennusaikaiseen kosteudenhallintaan. Runkovaiheessa rakennusta 
ei ole vielä liitetty kunnalliseen viemäriverkostoon, ja mikäli rakennusalu-
eella pohjavesi on korkealla, lisäksi hulevesien tuoma vesimäärän lisäys ai-
heuttaa riskin vedenpinnan nousulle. Tällöin vedet joudutaan pumppaa-
maan koneellisesti viemäriverkostoon. Työmaan tehtävänä on varmistua 
siitä, että pystytään hallitsemaan veden nousua. 
3.3.2 Tavoitteet ja vaatimukset 
Rakennushankkeeseen ryhtyvä määrittää omat vaatimuksensa ja tavoit-
teensa kosteudenhallinnasta ja sen tasosta. Vaatimuksina voi olla esimer-
kiksi sääsuojaus ja miten se toteutetaan eri työvaiheissa. Sääsuojaukseen 
vaikuttavat rungon ja vesikaton rakenneratkaisut. Rakenneratkaisuista 
riippuen sääsuojaus voi olla vain rakennusosien peittäminen kevytpeit-
teillä tai rakennuksen kokonaan peittäminen sääsuojalla. Muita vaatimuk-
sia ja tavoitteita voivat olla aikataulu ja välitavoitteet, rakennusurakan aloi-
tusaika sekä rakennusmateriaalien valinta. Kaikki tavoitteet ja vaatimukset 
kirjataan kosteudenhallintaselvitykseen. 
3.3.3 Aikataulu ja kustannukset 
Aikataulu ja kustannukset ovat merkittäviä asioita rakennushankkeen kos-
teudenhallinnassa. Hankkeeseen ryhtyvä päättää, milloin rakennusurakka 
tulisi aloittaa ja milloin kohteen tulisi olla valmis. Samoin hänen tulisi va-
rata riittävästi resursseja ja aikaa suunnitteluun ja rakentamiseen. Nämä 
asiat edesauttavat rakennushankkeen kosteudenhallinnan onnistumista.  
 
Hankesuunnitteluvaiheessa laaditaan hankeaikataulu, jossa pyritään sii-
hen, että työvaiheet, jotka olisi hyvä tehdä kuivana ajankohtana, tehtäisiin 
silloin. Aloitus saattaa kuitenkin viivästyä, jolloin kosteudelle herkät raken-
nusvaiheet joudutaan tekemään kosteana vuodenaikana. Tällöin hankkee-
seen ryhtyvän tulisi varata riittävästi resursseja ja aikaa tuleviin mahdolli-
siin lisätöihin. Kosteana vuodenaikana rakentaminen tuo lisää kustannuk-
sia rakentamiseen, koska rakennusta joudutaan suojaamaan enemmän ja 
mahdollisesti lämmittämään muulla lämmitysjärjestelmällä kuin raken-
nuksen omalla. Hankeaikataulussa tulisi ottaa huomioon myös alustavasti 
rakennusosien ja -materiaalien kuivumisajat, jotka vaikuttavat aikatauluun 
ja kustannuksiin. Hankeaikatauluun merkitään välitavoitteet työvaiheiden 





rakennuksen oma lämmitysjärjestelmän käyttöönotto. Nämä välitavoit-
teet tarkentuvat suunnittelun edetessä yleisaikatauluun, jonka hankkee-
seen ryhtyvä ja pääurakoitsija hyväksyvät. (Kosteudenhallinta.fi n.d. b) 
3.3.4 Alustava kosteusriskien arviointi 
Hankesuunnitteluvaiheessa tehdään alustava kosteusriskiarviointi, jossa 
esitetään mahdolliset riskitekijät ja niiden vakavuus. Riskien tunnistami-
sella jo hankesuunnitteluvaiheessa on iso merkitys hankkeen kosteuden-
hallintaan. Riskiarvion perusteella osataan varata riittävästi aikaa suunnit-
teluun ja toteutukseen sekä resurssien lisäämiseen etenkin, jos kyseessä 
on kosteusteknillisesti haastava kohde. Alustava kosteusriskiarviointi mää-
rittää tulevan hankkeen kosteudenhallinnan tason, ja siinä esitetyt riski-
kohdat välitetään suunnittelijoille ja toteuttajille. (Talonrakennusteollisuus 
2016.) 
3.4 Suunnittelu 
Suunnitteluvaiheessa tärkeä asia on varmistaa rakenneratkaisujen toimi-
vuus ja rakenteiden yhteensopivuus. Hankkeeseen ryhtyvän laatimassa 
kosteudenhallintaselvityksessä on esitetty vaatimukset ja määräykset 
hankkeen kosteudenhallinnalle, jonka ehtojen mukaan suunnittelu ete-
nee. Suunnittelijoiden tehtävänä on suunnitella rakennus siten, että se toi-
mii kosteusteknisesti oikealla tavalla rakennusvaiheessa ja rakennuksen 
valmistumisen jälkeen suunnitellun käyttöiän ajan. On tärkeää, että pää-
suunnittelija ohjaa suunnittelijoiden yhteistyötä ja suunnittelua, jotta eri 
suunnittelijoiden tekemät päätökset ja valinnat ovat yhteensopivia. 
3.4.1 Rakennussuunnittelu 
Arkkitehdin mahdolliset päätökset rakennuksen muodosta vaikuttavat 
kosteudenhallintaan. Monimuotoinen julkisivu, vesikaton porrastukset ja 
parvekkeet tuovat lisää liittymäkohtia ja lävistyksiä rakenteessa, jotka ovat 
riskikohtia kosteudenhallinnassa. Rakennuksen julkisivussa ja julkisivun 
materiaaleissa täytyy ottaa huomioon rakennusmateriaalien ominaisuu-
det ja kosteuskäyttäytyminen. Sisärakentamisvaiheessa märkätilojen 
suunnittelussa noudatetaan rakennusmääräyksiä, jotka ovat kuitenkin 
yleispäteviä. Niissä mainitaan yleisesti, että märkätilat on suunniteltava si-
ten, että niissä syntyvä kosteusrasitus ei vaurioita rakenteita. Siksi olisi 
hyvä, että vesipisteiden sijoittelussa otetaan kalusteet ja tilan oviaukko 
huomioon, jotta käytön aikana veden roiskuminen ja pääsy kosteudelle 






Suunnittelijoiden tehtävä on suunnitella rakenteet siten, että ne toimivat 
kosteusteknisesti oikein ja rakennus pysyy toimintakuntoisena suunnitel-
lun käyttöiän ajan. Suunnitellun käyttöiän saavuttaminen vaatii myös oike-
anlaisen käytön ja huollon toteutumisen. Rakennesuunnittelijan tehtävänä 
on suunnitella rakenteet siten, että ne kestävät ulkoisen ja sisäisen kos-
teusrasituksen rakentamisen ja käytön aikana, eikä ylimääräistä kosteutta 
saa kertyä rakenteisiin ja rakenneosiin. Rakenteet tulee suunnitella siten, 
että ne pystytään toteuttamaan suunnitellulla tavalla; haastavista pai-
koista tehdään riittävän selkeät ohjeet ja piirustukset. Rakennesuunnitte-
lija huomioi rakennusmateriaalien ominaisuudet ja vaatimukset ja antaa 
omat vaatimuksensa rakennusosien valmistajille. 
3.4.3 Talotekniikka 
Talotekniikan merkitys rakennuksen kosteudenhallinnasta on enemmän-
kin rakennuksen käytönaikaista, sillä talotekniikkaan kuuluvat materiaalit 
eivät ole kosteudelle niin herkkiä kuin useimmat muut rakennusmateriaa-
lit. Rakennuksen ilmanvaihto suunnitellaan alipaineiseksi, jotta sisäilman 
vesihöyry ei siirry konvektion seurauksena ulkoseinärakenteisiin. Alipai-
neistuksessa on huomioitava järjestelmän toimivuus ja säätö. Rakenteiden 
on oltava tiiviitä, jotta puhdas ilma johdetaan sisälle raitisilmakanavien 
kautta eikä hallitsemattomasti epätiiviiden rakenteiden läpi. (Sisäilmayh-
distys ry n.d.) Tiiveysmittauksella ja lämpökuvauksella saadaan paikannet-
tua mahdolliset vuotokohdat. Tuloilmakanavat on eristettävä huolellisesti, 
jotta kylmänä vuodenaikana putkien pintaan ei pääse muodostumaan ra-
kenteille haitallista kondenssivettä. Sama eristys koskee myös vesijohtoja. 
Lämpimät putket eristetään lämpöhäviöiden pienentämisen vuoksi ja kyl-
mät putket kondenssin vuoksi. 
 
Vesi- ja viemärijärjestelmien toimivuuden varmistamiseen ja vuotojen ha-
vaitsemiskeinoina ovat viemärilinjojen kuvaus sekä vesijohtojen koepai-
neistus. Viemärilinjat olisi hyvä kuvata heti asennuksen jälkeen (ELPO-
hormit) sekä ennen käyttöönottoa. Vesijohtojen koepaineistus kannattaa 
tehdä portaittain ennen alakattotyön aloitusta, jotta mahdolliset vuoto-
kohdat saadaan heti paikannettua. 
 
Yleistyneet ilmanlämpöpumput saattavat aiheuttaa väärinkäytettynä kos-
teusvaurion rakennukseen. Ilmanlämpöpumpun käytössä viilennyksessä 
on kesällä ilman lämpötilan ollessa korkealla huomioitava viilennyksestä 
aiheutuva kondenssiriski ulkorakenteissa. Suosituksena on, että asuntojen 






3.5 Rakentamisen valmistelu 
Rakentamisen valmisteluvaihe on hankkeen vaihe, jossa tehdään työmaan 
aloitusvaiheen tehtäviä ja jossa pääurakoitsija tekee tarvittavat ja vaaditut 
suunnitelmat. 
3.5.1 Kosteudenhallintasuunnitelma 
Kosteudenhallintasuunnitelma on pääurakoitsijan tekemä asiakirja työ-
maan rakennusaikaisesta kosteudenhallinnasta. Reunaehdot ja vaatimuk-
set kosteudenhallintasuunnitelmaan tulevat rakennushankkeeseen ryhty-
vän tekemästä kosteudenhallintaselvityksestä. Kosteudenhallintasuunni-
telma on yksityiskohtainen ja kohdennettu suunnitelma juuri tietystä työ-
maasta. Suunnitelmassa käydään läpi eri työvaiheita ja sitä, miten niissä on 
kosteudenhallinta otettu huomioon. Kosteudenhallintasuunnitelman 
pohja voi olla käytössä monessa eri kohteessa, mutta tärkeää siinä on koh-
dennettu tieto juuri kyseiseen työmaahan. Kosteudenhallintasuunnitel-
massa tulisi käydä ainakin seuraavat asiat läpi: 
− kohteen yleistiedot 
− vastuuhenkilöiden tehtävät 
− laadunvarmistus 
− kosteusriskien kartoitus 
− urakoitsijoiden ja työntekijöiden perehdytys 
− materiaalien ja rakenneosien suojaus 
− rakenteiden kuivuminen ja kuivumisaika-arviot 
− valvonta ja mittaussuunnitelma 
− pintavesien ohjaaminen ja kuivatusjärjestelmät 
− salaojitus 
− perustusrakenteet ja kapillaarikatkot 
− alapohjarakenteet 
− kellarin seinä 
− eristetilat 
− julkisivut 
− väestönsuojan katto (asennustilan kuivatus) 
− välipohjarakenteet (kelluvat lattiat) 
− parvekkeet ja terassirakenteet 
− vesikatto 
− pihakannet (käännetyt katot) 
− märkätilat (vedeneristys). 
3.5.2 Riskiarvio 
Pääurakoitsijan tekemässä riskiarvioissa tutkitaan suunnitteluvaiheessa 
tehtyä riskianalyysiä. Siinä tarkastellaan tarkemmin työmaan näkökul-





Riskikohdat tutkitaan ja arvioidaan, voidaanko ne toteuttaa kosteustekni-
sesti oikein. Jos työmaalla todetaan, että jotain työvaihetta ei pystytä te-
kemään kosteusteknisesti oikein tai siinä on todella suuri riski kosteusvau-
rioon, pyydetään suunnittelijaa tekemään tarkempi ja yksityiskohtaisempi 
detaljipiirustus. Työmaa puolestaan tekee ongelmakohdasta tehtäväsuun-
nitelman riskipaikan laajuuden mukaan ja perehdyttää työvaiheen tekijän.  
3.5.3 Kuivumisaika-arvio ja kuivattaminen 
Kuivumisaika-arvio tehdään rakenneosista, joiden kosteus vaikuttaa tule-
viin työvaiheisiin. Arviot tehdään muun muassa betonielementeistä kuten 
ontelolaatoista ja seinäelementeistä sekä paikallavalettavista rakenteista 
kuten pintabetonilattioista. Kuivumisaika-arviota verrataan yleisaikatau-
luun, josta nähdään, riittääkö eri työvaiheisiin varattu aika rakenteiden kui-
vumiselle vaadittuun tasoon. Jos huomataan, että yleisaikataulussa va-
rattu aika ei riitä kyseisen rakenneosan kuivumiselle, tulee miettiä ratkaisu 
asialle. Vaihtoehtoina on eri lämmitys- ja tuuletusvaihtoehdot, joilla on 
omat ehdot kuivumisen onnistumiselle. Betonivalutöissä betonimassan 
valinnalla voidaan vaikuttaa kuivumisaikoihin. Alhaisella vesi-sementtisuh-
teella oleva betoni kuivuu vaadittuun tasoon nopeammin kuin normaali 
betoni. Kuivatuksessa on tärkeää olosuhteiden hallinta: pitäisi pyrkiä sii-
hen, että kuivatettava paikka ei joudu lisäkosteudelle alttiiksi esimerkiksi 
suojaamalla ja peittämällä kohde. Betonin uudelleen kastuminen pidentää 
huomattavasti kuivumisaikaa. Vaihtoehtona on myös paremmin kosteutta 
kestävien materiaalien valinta, jolloin kuivumisajat voivat olla lyhyempiä. 
Kuivuminen katsotaan alkavan vasta sitten, kun pystytään estämään lisä-
kosteuden tulo rakenteeseen; kuivatettavan tilan lämpötilan tulisi olla 
enemmän kuin 10 C. Suotuisin kuivumistilanne on silloin, kun ilman suh-
teellinen kosteus (RH) on 50 % ja lämpötila 20 C. (Sisäilmayhdistys ry n.d.) 







Kuva 3. Kuvassa on esitetty rakenteen kuivatustarpeen arviointiprosessi 
(Kosteudenhallinta.fi n.d. d). 
3.5.4 Kosteusmittaussuunnitelma 
Pääurakoitsija laatii kosteusmittaussuunnitelman, jossa selviävät mittaus-
ajankohdat, mittauksien laajuus ja mittaustapa. Mittauksen tekijä laatii 
mittauksista raportin selityksineen, jonka pääurakoitsija arkistoi. Rapor-
tissa tulisi lisäksi näkyä käytetty mittalaite ja sen kalibrointitodistus sekä 
sertifiointitodistukset. 
 
Kosteusmittauksia tulisi tehdä ainakin kolme kertaa rakennukselle. Ensim-
mäinen mittaus suoritettaisiin, kun rakennuksen vaippa on ummessa ja 
lämmitysjärjestelmä on käytössä. Ensimmäinen mittaus ei ole niin laaja 
kuin toinen mittaus, sillä sen tarkoitus on selvittää materiaalien kosteusar-
vot; sen perusteella pystytään arvioimaan kuivatustarve ja kuivatustapa. 
Toinen mittaus suoritetaan muutama viikko ennen kyseisen rakenneosan 
pinnoitustyötä. Tällöin voidaan vielä reagoida pinnoitettavien pintojen 





kuivatustapaan. Kolmas mittaus suoritetaan muutama päivä ennen mitat-
tavan pinnan päällystystyötä. Arvojen ollessa hyväksytyissä rajoissa voi-
daan päällystystyö aloittaa. 
3.6 Rakentaminen 
Rakentamisvaiheessa kosteudenhallinta ja sen onnistuminen ovat pääosin 
urakoitsijan vastuulla. Suunnitteluvaiheessa on tutkittu riskipaikat ja niistä 
on tehty ohjeet ja suunnitelmat työmaalle. Työmaan vastuulla on kuitenkin 
hoitaa työvaiheet ja niihin liittyvät kosteudenhallinnalliset asiat suunnitel-
lulla tavalla. Jos työmaa havaitsee riskipaikan suunnitelmissa, jota ei aikai-
semmin ole havaittu, tulee ottaa yhteys suunnittelijoihin, jotta työ voidaan 
suorittaa kosteusteknisesti oikein. Tarvittaessa laaditaan tehtäväsuunni-
telma havaitusta kosteusteknisesti vaativasta kohdasta rakennesuunnitte-
lijaa ja kosteuskoordinaattoria apuna käyttäen. 
3.6.1 Urakkasopimukset 
Urakkasopimus tarkoittaa kahden tai useamman osapuolen tekemää sopi-
musta työstä. Urakkasopimuksia on monenlaisia, kuten työurakka ja koko-
naisurakka. Ennen urakkasopimuksen laatimista tietystä työstä laaditaan 
yksityiskohtainen tarjouspyyntö, joka välitetään valituille yrityksille. Tar-
jouspyynnön saaneet yritykset antavat tarjouksen urakasta eli hinnan tar-
jotusta työstä. Tarjouspyynnöissä tulisi olla maininta vaaditusta kosteu-
denhallinnan tasosta, jotta yritykset pystyvät tarjousta antaessaan huomi-
oida kyseisen asian. Tämän asian huomiointi auttaa urakkasopimusta teh-
täessä siihen, että sitoutetaan tuleva urakoitsija noudattamaan pääura-
koitsijan laatimaa kosteudenhallintasuunnitelmaa. Jos tarjottu työ on kos-
teuden kannalta haastava ja vaativa, tulisi vaatia, että urakoitsija laatisi 
oman kosteudenhallintasuunnitelman, joka hyväksytetään työn tilaajalla. 
Suunnitelman laadinnasta tulisi olla maininta tarjouspyynnössä. 
3.6.2 Aloituspalaveri 
Aloituspalaveri pidetään eri työvaiheista, johon osallistuvat sopimusosa-
puolet sekä mahdollisesti rakennustyön valvoja. Aloituspalaverin ideana 
on käydä läpi tuleva työvaihe, mitä urakkasopimuksessa on sovittu sekä 
aikataulu- ja kustannusasiat. Erityisen tärkeää olisi pitää aloituspalaveri 
työvaiheista, jotka ovat rakenteellisesti vaativia, ja työvaiheista, joissa on 
suurempi kosteusriski. Näitä ovat muun muassa runkotyövaihe, vedeneris-






Työmaalle tuleva työntekijä perehdytetään aina ennen töiden aloitta-
mista. Normaalin perehdytyksen lisäksi, joka käsittää muun muassa työtur-
vallisuuden ja työmaan yhteyshenkilöt, tulisi käydä läpi kosteudenhallin-
taan liittyviä asioita. Perehdytyksessä käydyt kosteudenhallintaan liittyvät 
asiat kohdennetaan työhön, jota työntekijä on tulossa tekemään, mutta 
myös työntekijän olisi hyvä ilmoittaa pääurakoitsijalle, jos hän näkee mah-
dollisen kosteusriskin työmaalla. 
3.6.4 Kosteudenhallintasuunnitelman noudattaminen 
Ennen rakennustöiden aloittamista työmaalle nimetään kosteudenhallin-
nasta vastaava henkilö. Usein kosteudenhallinnasta vastaava henkilö on 
työmaan vastaava työnjohtaja, mutta se voi olla myös joku muu pääura-
koitsijalle työskentelevä työnjohtaja, jolla on valmiudet ja taito suoriutua 
tehtävästä. Kosteudenhallinnasta vastaava henkilö hyväksytetään tilaa-
jalla. Kosteudenhallinnasta vastaavan henkilön päätehtävä rakennustyö-
maalla on valvoa ja varmistaa, että kosteudenhallintasuunnitelmaa nouda-
tetaan. Kosteudenhallinasta vastaava henkilö vastaa, että rakennusluvassa 
vaaditut toimenpiteet tehdään. Hän toimii myös tarkastusasiakirjan vas-
tuuhenkilönä kosteudenhallinnan osalta. (Kosteudenhallinta.fi n.d. a) 
 
Rakennustyönvalvoja on tilaajan valitsema ja palkkaama henkilö, jonka 
pääsääntöinen tehtävä on valvoa, että rakennustyöt suoritetaan rakennus-
määräysten, ohjeiden ja tilaajan vaatimuksien mukaisella tavalla. Valvoja 
toteaa työn ja työssä käytettävien materiaalien oikeaoppisen käytön ra-
kennustyömaalla työmaakierroksilla ja palavereissa. Rakennustyön valvo-
jalla on iso merkitys rakennustyömaan kosteudenhallinnan toteutumi-
seen. Valvojan tulisi laatia valvontasuunnitelma, joka sisältää kosteustek-
nisten töiden tarkistuslistan sekä osaltaan huomioi ja seuraa kosteuden-
hallinnan toteutumista työmaalla. Valvojan huomatessa mahdollisen kos-
teusriskin tulee hänen ilmoittaa asiasta välittömästi pääurakoitsijalle ja ti-
laajalle. Jos työmaalla poiketaan kosteudenhallintasuunnitelmasta, tulee 
poikkeamat ja niistä johtuneet toimenpiteet merkitä rakennustyön tarkas-
tusasiakirjaan. (Kosteudenhallinta.fi n.d. a) 
3.6.5 Suojaus 
Rakennuksen, rakenneosien ja rakennusmateriaalien suojaus toteutetaan 
tilaajan vaatimalla tavalla ja tasolla, jotka on esitetty kosteudenhallintasel-
vityksessä. Kosteudenhallintasuunnitelmassa voidaan suojauksia ja niiden 
toteuttamistapoja vielä täsmentää. Suojauksen toteutumisesta vastaa 
pääurakoitsija ja sen tehtävä on valvoa, että suojaus toteutuu suunnitel-





seurantaa pääurakoitsijalta. Pääurakoitsijan on valvottava, että suojaus to-
teutuu työmaalla aliurakoitsijoilta ja työntekijöiltä kosteusteknisesti oi-
kein. Urakkasopimuksissa tulisi olla sovittu suojauksista ja vastuuhenki-
löistä, ja lisäksi aliurakoitsijat tulisi sitouttaa työmaan kosteudenhallinta-
suunnitelman noudattamiseen. 
 
Suojauksessa on tärkeää myös se, että materiaalit toimitetaan suojattuna 
työmaalle. Hankintasopimuksissa voidaan sopia materiaalien suojausta-
vasta, jolloin voidaan todeta, että materiaalien toimituksissa ei pääse syn-
tymään kosteusvaurioita. Lisäksi työmaan tulisi aina tarkastaa materiaalien 
ohjeista oikeanlainen rakennusaikainen suojaustapa. Tärkeää materiaalien 
suojauksessa ovat myös materiaalien oikeat toimitusajat, jotta vältytään 
turhalta välivarastoinnilta. Mitä kauemmin materiaalit ovat säälle alttiita, 
sitä suurempi riski on, että materiaalit vaurioituvat. 
3.6.6 Ilman suhteellinen kosteus ja kosteuden mittaus 
Ilman kosteus tarkoittaa vettä, joka on ilmassa kaasumuotona eli vesi-
höyrynä. Kosteuden määrää voidaan ilmaista absoluuttisena kosteutena 
tai suhteellisena kosteutena. Kyllästyskosteus ilmaisee sen, kuinka paljon 
ilma voi tietyssä lämpötilassa sisältää kosteutta. Absoluuttinen kosteus 
kertoo, kuinka paljon vesihöyryä on todellisuudessa tietynlämpöisessä il-
massa tilavuusyksikköä kohden. Suhteellinen kosteus on yleisemmin käy-
tetty käsite kosteusmittauksissa, sillä suhteellinen kosteus on absoluutti-
sen kosteuden ja kyllästyskosteuden välinen suhde, joka ilmaistaan pro-
senttilukuna.  
 
Korkeimmillaan suhteellinen kosteus on talvella lämpötilan ollessa matala 
ja matalimmallaan touko- ja kesäkuussa. Suhteellinen kosteus muuttuu 
nopeasti, sillä siihen vaikuttaa tilan ilman lämpötila. Talvella kylmässä il-
massa suhteellinen kosteus on korkea, mutta ilman sisältämä vesihöyryn 
määrä on hyvin vähäinen, vain 2–3 g/m3. Kun kylmä ulkoilma siirtyy raken-
nuksen sisälle, jossa ilma on lämpimämpää, pienenee suhteellinen kos-
teus. Tämä johtuu siitä, että lämpimämpään ilmaan mahtuu paljon enem-
män kosteutta kuin kylmään ilmaan. (RT 05-10410/1989, 2.) 
 
Suhteellista kosteutta voidaan mitata eri tavoilla. Niistä yleisimpiä ovat 
pintakosteuden osoittimet, kosteuspitoisuuden määritys punnitus-kuiva-
tusmenetelmällä, porareikämittaus sekä etäluettavat järjestelmät.  
 
Pintakosteuden osoittimilla mittaus tehdään rakenteita rikkomatta. Mit-
taus perustuu materiaalien sähkönjohtavuuteen. Pintakosteudenmittaus 
ei ole tarkka mittaustapa, sillä sen antamaan tulokseen vaikuttaa moni 





ja putket. Pintakosteuden mittauksella voidaan etsiä rakenteesta kosteam-
pia paikkoja, joiden perusteella voidaan kartoittaa kosteusvaurioituneet 
alueet. (Sisäilmayhdistys ry n.d.) 
 
Punnitus-kuivausmenetelmässä tutkitaan betonista haihtuvan kosteuden 
määrää. Koekappale punnitaan, minkä jälkeen se kuivataan ja punnitaan 
uudestaan. Punnituksen erotus kertoo kappaleen absoluuttisen kosteuspi-
toisuuden. (Kosteudenhallinta.fi n.d. c) 
 
Porareikämittauksessa tutkitaan rakenteen sisällä oleva kosteuspitoisuus. 
Mittaus tapahtuu poraamalla tutkittavaan rakenteeseen reikä, jonka sy-
vyyteen vaikuttaa tutkittavan rakenteen paksuus. Reikä puhdistetaan po-
rausjätteestä ja tiivistetään huolellisesti. Poraus vaikuttaa kosteuspitoisuu-
teen reiän kohdalla, joten sen annetaan tasaantua muutama päivä. Tämän 
jälkeen reikään laitetaan mittalaite, jonka annetaan tasaantua. Tasaantu-
misaika riippuu käytettävästä laitteesta, mutta yleisimmin se on muuta-
man tunnin. Mittalaite antaa tuloksen suhteellisena kosteutena. Menetel-
mään vaikuttavia tekijöitä ovat tutkittavan kohteen paksuus, olosuhteet ja 
lämpötila. Menetelmää pidetään luotettava mittaustapana, ja sitä käyte-
tään enimmäkseen pinnoitettavien pintojen kosteusmittauksessa. (RT 14-
10675/1998, 2.) 
 
Etäluettavat järjestelmät perustuvat siihen, että tutkittavaan rakentee-
seen asennetaan anturi, joka voidaan lukea rakennetta rikkomatta. Anturi 
luetaan mittalaitteella, joka antaa kosteuuspitoisuuden, lämpötilan, mit-
taussyvyyden ja muut tarvittavat tiedot rakenteen tutkimista varten. 
Näissä järjestelmissä on hyvää se, että pystytään seuraamaan reaaliaikai-
sesti rakenteen lämpötila- ja kosteuskäyttäytymistä jopa vuosia eteenpäin, 
sillä antureissa ei ole johtoja tai muuta, mikä haittaisi tutkittavaa raken-
netta. (Wiiste Oy n.d.) 
3.6.7 Dokumentointi 
Dokumentointi on tärkeä asia rakennustyömaalla, sillä sen tarkoitus on to-
dentaa, että työ on tehty määräysten ja ohjeiden mukaisella tavalla. Doku-
mentointia voidaan tehdä monella tavalla, ja niistä näkyvimmin on työ-
maalla esillä valokuvaaminen. Muita dokumentointitapoja ovat erilaiset 
katselmuksien pöytäkirjat ja mittausraportit. Kosteudenhallintaan liittyvää 
dokumentointia ovat mallikatselmuksien pöytäkirjat, johon merkataan 
osallistujat ja mahdolliset kommentit työstä. Muita ovat muun muassa pin-
tabetonilattioiden kuvaus ennen betonointia, märkätilan kuvaus ja silmä-
määräinen tarkistus ennen vedeneristystyötä, pinnoitettavien pintojen 






Käyttöönottovaiheessa rakennus luovutetaan tilaajalle. Tilaajana voivat 
olla yritys tai osakkaat ja heidän muodostamansa hallitus. Rakentajalla on 
edelleen vastuu rakentamastaan kohteesta. Rakennuksen käyttöönotossa 
on tärkeää, että tieto rakennuksen oikeanlaisesta käytöstä ja huollosta vä-
litetään tuleville asukkaille. Tässä apuna on rakennuksen huoltokirja ja 
asukkaille jaettava asukaskansio. 
 
Pääurakoitsijalla on vastuu rakentamastaan kohteesta. Rakennuksen ta-
kuuaika on kaksi vuotta, joka sisältää lisä- ja muutostyöt. (RT 16-
10660/1998, 29 §.) Jos rakennuksessa havaitaan törkeä rakennusvirhe tai 
tekemättä jäänyt työ, jota ei ole voinut havaita takuuaikana, urakoitsija on 
vastuussa 10 vuotta kohteen luovutuksen jälkeen. (RT 16-10660/1998, 30 
§.) 
3.7.1 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje (huoltokirja) 
Pääurakoitsijan tehtävä on koota rakennuksen huoltokirja, joka koostuu 
asiakirjoista, jotka on kerätty hankkeen eri osapuolilta. Se sisältää tarvitta-
vat tiedot rakennuksen oikeanlaista käyttöä ja kunnossapitoa varten. Huol-
tokirjan tarkoitus on olla ohje, jonka avulla tulevat käyttäjät ja kiinteistön-
hoitajat pystyvät saavuttamaan rakennuksen, rakenteiden ja siihen kuulu-
vien laitteiden sekä koneiden suunnitellun käyttöiän. (Ympäristöministeriö 
2016.) Pääurakoitsija luovuttaa huoltokirjan vastaanottotarkastuksen jäl-
keen rakennuksen omistajalle. Huoltokirja voidaan laatia kirjallisena tai 
sähköisenä. Sähköisen huoltokirjan etuna on se, että sieltä tiedon haku on 
nopeampaa. 
 
Huoltokirjassa tulisi esittää rakenteiden, rakenneosien ja laitteiden sekä 
koneiden tarkastusajanjaksot ja huoltovälit. Kosteudenhallintaan liittyviä 
tarkastuksia tulisi tehdä kattovesikaivoista ja kouruista, salaojista, pado-
tusventtiileistä, pumpuista, näkyvien vesijohtojen ja viemäreiden liitok-
sista, vesikalusteiden tiivisteistä ja kosteudenhälyttimistä. Esimerkiksi vuo-
den välein tulisi tarkastaa vesikatot, vesikaton vedenpoistojärjestelmät, 
padotusventtiilit sekä pumput. Salaojat tulisi tarkastaa ja tarpeen mukaan 
puhdistaa kahden vuoden välein. Tarkastukset ja huollot tulee kirjata ja 
dokumentoida. Dokumentissa tulee näkyä tarkastuksen tai huollon tekijä, 
yritys, toimenpiteet ja päivämäärä. 
3.7.2 Asukaskansio 
Pääurakoitsija laatii tuleville asukkaille asukaskansion, jossa on tiedot ja 





läpi normaaliin asumiseen liittyviä ohjeita, jotka liittyvät märkätilojen käyt-
töön ja huoltoon, tuuletukseen ja ilmanvaihdon käyttöön. Asukaskansiossa 
tulisi ohjeistaa myös, että asukas ei tekisi märkätilojen rakenteisiin kiinni-
tyksiä ja aiheuttaisi siten vedeneristeen mahdollista vauriota. 
3.7.3 Käytönopastus 
Isännöitsijälle ja huoltoyhtiön edustajalle annetaan kohteesta käytönopas-
tus, jonka antavat pääurakoitsijan ja erityisalojen työnjohtajat. Käytöno-
pastuksessa käydään läpi yleisimmät laitteet ja koneet sekä kohteen eri-
tyispiirteet. Käytönopastus painottuu suurimmalta osin talotekniikkaan, 
sen hoitamiseen ja huoltoon. Käytönopastuksessa tulisi myös opastaa ja 
neuvoa, miten toimia mahdollisen vesivahingon sattuessa ja miten tilan-
teeseen tulisi varautua.  
 
Asukkaille annettavassa käytönopastuksessa keskitytään asukkaan asun-
toon liittyviin asioihin. Näitä asioita ovat muun muassa märkätilojen lattia-
kaivojen ja hajulukkojen säännöllinen puhdistus, lattialämmityksen päällä 
pitäminen sekä yleinen silikonisaumojen ja läpivientien tarkkailu. Jos asun-
nossa on LTO-kone (lämmöntalteenottokone), tulisi asukkaille ilmoittaa, 
että konetta ei saa sammuttaa. Asukkaita tulee myös opastaa, miten toi-
mia mahdollisen vesivahingon sattuessa. 
4 RUNKOVAIHEEN KOSTEUDENHALLINTA 
Tässä osioissa keskitytään runkotyövaiheen kosteudenhallintaan kolmella 
eri Rakennustoimisto V.O. Mattilan työmailla. Olen ollut jokaisella kolmella 
työmaalla ja viimeisimmällä työmaalla olen tällä hetkellä runkotyönjohta-
jana. Jokaisella työmaalla on eri tilaaja ja erilaiset lähtökohdat kosteuden-
hallintaan. 
4.1 Espoon asunnot Oy, Kuvastimentie 4 
4.1.1 Kohteen esittely 
Rakennushankkeeseen ryhtyvänä toimii Espoon Asunnot Oy ja hankkeen 
rakennusaika on 1/2017–6/2018. Kohde käsittää kolme 5-kerroksista ker-
rostaloa (kellari ja 4 asuinkerrosta) ja pihakannen alle tulevan autohallin 
(Kuva 4). Talojen ulkoseinäelementit ovat sandwichelementtejä ja sisäkuo-
rielementtejä, joihin on valmiiksi elementtitehtaalla asennetut eristeet. 








Kuva 4. Kohteen havainnekuva (Espoon asunnot 2015). 
4.1.2 Vaatimukset kosteudenhallintaan 
Kohteessa ei käytetä Kuivaketju10-toimintamallia, siihen ei ole rakennus-
hankkeeseen ryhtyvän tekemää kosteudenhallintaselvitystä eikä siihen ole 
valittu kosteuskoordinaattoria eikä kosteudenhallinnasta vastaavaa henki-
löä. Kosteudenhallinnan seuranta ja todentaminen tehdään urakoitsijan 
tekemän kosteudenhallintasuunnitelman vaatimalla tavalla, jonka tilaaja 
hyväksyi. Runkotyövaiheessa rakennustarkastajalla eikä rakennustyön val-
vojalla ollut huomautettavaa kosteudenhallinnasta. 
4.1.3 Runkotyön aloituspalaveri 
Runkotyössä ei ole aliurakoitsijaa, vaan runkotyön suorittivat Rakennustoi-
misto V.O. Mattila Oy:n omat elementtiasentajat. Aloituspalaverissa käsi-
teltyjä asioita olivat muiden asioiden ohella työvaiheen aikataulu ja kos-
teudenhallintasuunnitelma. Runkotyövaihe sijoittui pääsääntöisesti hy-
vään vuodenaikaan (huhtikuu 2017–lokakuu 2017), sillä lisälämmitykselle 
ei ollut tarvetta. Aloituspalaverissa ei ollut epäselvyyksiä, sillä työ toteutet-
tiin täysin omilla työntekijöillä, joten kaikilla oli selkeä oma työnkuva ja mo-
nen vuoden kokemus.  
4.1.4 Riskikohdat 






Riski 1. Elementtien eristeet kastuvat 
 
Sisäkuorielementeissä (Kuva 5) käytetty eriste on Isoverin OL-33 Facadea, 
joka on valmistettu lahoamattomasta epäorgaanisesta materiaalista, jossa 
ei pääse syntymään hometta (Saint-Gobain Oy 2018.) Täten kastumisella 
ei ole suurta merkitystä eristeen toimintaan ja käyttöikään. Kuori- ja sand-
wich-elementit on suojattu yläpäästään suojamuovilla elementtitehtaalla. 
Elementit suojataan välivarastoinnissa kevytpeitteillä ja asennuksen jäl-
keen elementtien välinen liitos suojataan suojamuovilla. Sandwich-ele-
menttien suojaukseen kiinnitetään enemmän huomiota, sillä ne ovat her-
kempiä kosteudelle kuin kuorielementeissä käytettävä eriste. Sandwich-
elementeissä käytettävä eriste on kivivillaa, jolla on hyvä vesihöyrynlä-





Kuva 5. SK-elementti kuormasta purettuna (Laitinen 2017). 
 
Riski 2. Sandwich-elementtien tuuletusurat tukkeutuvat 
 
Sandwich-elementtien eristeen yläpäässä on tehtaalla asennettu lasikuitu-
huopa, jonka tarkoitus on estää tuuletusuran tukkeutumien (Paroc Group 
Oyj n.d.). Ennen seuraavan kerroksen elementtien asennusta tarkastetaan 
elementtien yläpäät, että niissä ei ole tukkeutumia.  
 
Riski 3. Kerroksiin nostettavat ikkunat, parvekeovet ja kipsilevyt pääsevät 
kastumaan 
 
Ikkunat, parvekeovet ja kipsilevyt tilataan oikeaan aikaan, jotta vältytään 
välivarastoinnilta. Materiaalit suojataan uudestaan kerrokseen noston jäl-





teriaalien päälle ja materiaalit pääsevät tuulettumaan. Materiaalit on suo-
jattu toimittajan puolesta muovilla, mutta se ei sovellu pitkäkestoiseen 
suojaukseen. 
 
Riski 4. Hormielementtien liitokset eivät ole tiiviitä 
 
Hormielementtien asennuksen jälkeen hormit kuvataan kerroksittain. Jos 
havaitaan liitoksissa epäselvyyksiä (liitosmuhvi lytyssä), tilataan hormitoi-
mittajalta välittömästi korjaus. Kuvaukset tallennetaan ja arkistoidaan. 
 
Riski 5. Ontelolaattojen onteloihin jää vettä 
 
Ontelolaattojen vesireiät porataan auki ontelokentän valun jälkeen ja lisä-
reikiä porataan nostokannaksien, kololaattojen ja läpivientien kohdalle. Li-
säksi käytetään koneellista kuivatusta havaituista kosteista kohdista. 
 
Riski 6. Ulkoseinäelementtien saumavilla ei ole tiivis 
 
Tilataan oikeanlevyinen ja -paksuinen saumavilla ja seurataan ulkosei-
näelementtien asennuksen aikana, että saumavilla asennetaan oikein. En-
nen julkisivumuurausta mahdolliset viat ja puutteet eristeissä korjataan. 
Eristyksen eheyden varmistamiseksi voidaan suorittaa lämpökuvaus, jolla 
saadaan paikannettua mahdolliset lämpövuodot. Lämpökuvauksen onnis-
tuminen edellyttää riittävää lämpöeroa ulkoilman ja sisäilman välillä. 
4.2 As Oy Kivihaankulma 
4.2.1 Kohteen esittely 
Rakennushankkeeseen ryhtyvänä toimii Rakennustoimisto V.O. Mattila Oy 
ja hankkeen rakennusaika on 10/2017–6/2018. Kohde käsittää 5-kerroksi-
sen kerrostalon (4 asuinkerrosta), jossa on asuntoja 16 kpl ja 6 autopaikkaa 
kellarikerroksessa (Kuva 6). Talon ulkoseinäelementit ovat tehdasrapattuja 








Kuva 6. Kohteen havainnekuva (Rakennustoimisto V.O. Mattila Oy 2017). 
4.2.2 Vaatimukset kosteudenhallintaan 
Kohteeseen oli tehty kosteudenhallintaselvitys ja sen pohjalta tehtiin kos-
teudenhallintasuunnitelma. Kohteessa ei käytetä Kuivaketju10-toiminta-
mallia. Kosteuskoordinaattoriksi valittiin Rakennustoimisto V.O. Mattila 
Oy:n työpäällikkö, ja kohteen kosteudesta vastaavana henkilönä toimii 
kohteen vastaava työnjohtaja. Kosteudenhallinnan toteutuminen ja seu-
ranta tapahtui noudattamalla kosteudenhallintasuunnitelmaa kosteus-
koordinaattorin ja valvojan työmaakäynneillä sekä rakennusvalvonnan 
seurantakatselmuksien yhteydessä. Kohteeseen oli myös valittu taloyhtiön 
osakkaiden keskuudesta kaksi rakennustyön tarkkailijaa, jotka osaltaan 
seurasivat hankkeen edistymistä. 
4.2.3 Runkotyön aloituspalaveri 
Kohteen runkotyön suoritti aliurakoitsija ja aloituspalaveriin osallistui run-
kotyöurakoitsijan edustaja, V.O. Mattilan Oy:n työpäällikkö, vastaava työn-
johtaja ja runkotyönjohtaja. Aloituspalaverissa käytiin urakkasopimus ja 
urakkarajat läpi sekä sovittiin mahdollisista kosteudenhallintaan liittyvistä 
lisätöistä. Aliurakoitsijan edustajalle urakassa ei ollut epäselvyyksiä. Run-







Alla on lueteltu riskikohtia ja niiden torjuntakeinoja. 
 
Riski 1. Elementtien eristeet kastuvat 
 
Sisäkuorielementeissä käytetty eriste on kivivillaa (Pacoc Linio 80 -eristela-
melli), joka on kosteutta hylkivä, ei sido kosteutta ja kuivuu nopeasti jopa 
märän rappauksen alta. (Paroc Group Oyj n.d.) Sandwich-elementeissä 
käytetty eriste on myös kivivillaa (Paroc Cos 5ggt), jolla on samat ominai-
suudet kuin sisäkuorielementissä olevalla. Tehtaalta tullessa elementit on 
huputettu suojamuovilla ja nostolenkkien kohdalla on muoviläpät (Kuva 7), 
jotka teipataan takaisin kiinni kuormanpurun ja asennuksen jälkeen. Ele-
menttien asennuksen aikana suojamuovi avataan elementtien sivuilta ja 
elementtien välinen liitos suojataan muovilla. Alla kuva sandwich-elemen-










Riski 2. Sandwich-elementtien tuuletusurat tukkeutuvat 
 
Sandwich-elementtien eristeen yläpäässä on tehtaalla asennettu lasikuitu-
huopa, jonka tarkoitus on estää tuuletusuran tukkeutuminen (Paroc Group 
Oyj n.d.). Ennen seuraavan kerroksen elementtien asennusta tarkastetaan 
elementtien yläpäät, ettei niissä ole tukkeutumia. Lisäksi elementtien ylä-
päähän laitetaan suojamuovi ennen ontelokentän valua, millä estetään be-
toniroiskeiden pääsy eristetilaan. 
 
Riski 3. Kerroksiin nostettavat ikkunat, parvekeovet ja kipsilevyt pääsevät 
kastumaan 
 
Ikkunat, parvekeovet ja kipsilevyt tilataan oikean aikaan, jotta vältytään 
välivarastoinnilta. Materiaalit suojataan uudestaan kerrokseen noston jäl-
keen ja suojaus toteutetaan siten, että vesi ei pääse lammikoitumaan ma-
teriaalien päälle. Ikkunoissa ja parvekeovissa on materiaalitoimittajan lait-
tama tuplamuovitus, joka toimii rakennusaikaisena suojauksena. Suojaus-
ten tiiveys ja tuulettuvuus tarkastetaan kerroksiin noston jälkeen. 
 
Riski 4. Hormielementtien liitokset eivät ole tiiviitä 
 
Hormielementtien asennuksen jälkeen hormit kuvataan kerroksittain. Jos 
havaitaan liitoksessa epäselvyyksiä (liitosmuhvi lytyssä), tilataan hormitoi-
mittajalta välittömästi korjaus. 
 
Riski 5. Ontelolaattojen onteloihin jää vettä 
 
Ontelolaattojen vesireiät porataan auki ontelokentän valun jälkeen ja lisä-
reikiä porataan nostokannaksien ja kololaattojen kohdalle. Apuna käyte-
tään myös ontelolaattojen toimittajan tekemää suunnitelmaa työmaalla 
tehtävistä lisävedenpoistoreistä. Lisäksi käytetään koneellista kuivatusta, 
jos havaitaan kosteampia paikkoja ontelolaatoissa. Rakennuksen runkoa 
joudutaan lämmittämään kaasu- ja polttoainepuhaltimilla valuja varten, 
mutta niillä myös estetään veden jäätyminen ontelolaatoissa. 
 
Riski 6. Lumi ja sade tuovat ylimääräistä kosteutta kerroksiin 
 
Runkovaihe sijoittuu epäedulliseen vuodenaikaan, jolloin joudutaan varaa-
maan lisäresursseja suojaukseen ja lämmitykseen. Ontelolaattojen asen-
nuksen ja ontelokentän valun jälkeen ontelokenttä suojataan peitteillä, 
joilla estetään lumen pääsy onteloiden saumoihin ja kerrokseen. Lumet 
saadaan nostettua pois ontelokentältä peitteiden avulla. Porrashuoneen 





estetään lumen ja veden pääsy rungon sisälle. Veden tuloa alempiin ker-
roksiin ei pysty täysin estämään, paitsi tekemällä runkovaihe täysin sää-
suojattuna, joka ei ole vaadittu toimenpide. Alempiin kerroksiin päässyt 
vesi imuroidaan vesi-imureilla säännöllisesti. 
 
Riski 7. Ulkoseinäelementtien saumavilla ei ole tiivis 
 
Tilataan oikeanlevyinen ja -paksuinen saumavilla ja seurataan ulkosei-
näelementtien asennuksen aikana, että saumavilla asennetaan oikein. En-
nen sisäkuorielementtien rappausta rappausurakoitsija korjaa mahdolliset 
viat eristeissä ja eristeiden saumoissa. Ennen rappausta voidaan suorittaa 
myös lämpökuvaus, joilla saadaan paikannettua mahdolliset lämpövuodot. 
4.3 VAV Orvokkirinne 4 
4.3.1 Kohteen esittely 
Rakennushankkeeseen ryhtyvänä toimii VAV Asunnot Oy ja hankkeen ra-
kennusaika on 11/2017–4/2019. Kohde käsittää kaksi pistetaloa, joista toi-
sessa on 5 asuinkerrosta ja toisessa 5 asuinkerrosta sekä kellarikerros. Ra-
kennuksen ulkoseinäelementit ovat sandwich-elementtejä ja sisäkuoriele-
menttejä. Sisäkuorielementteihin asennetaan työmaalla eristeet ennen 
julkisivumuurausta. Kohteen kylpyhuoneet toteutetaan kylpyhuonetilaele-
menteillä. 
4.3.2 Vaatimukset kosteudenhallintaan 
Hankkeeseen ryhtyvällä on vaatimuksena, että kohteessa noudatetaan 
Kuivaketju10-toimintamallin ohjeistuksia. Kohde ei kuitenkaan täysin ole 
Kuivaketju10-toimintamallin mukainen kohde, sillä urakka- ja suunnittelu-
sopimuksissa ei ole mainintaa Kuivaketju10-toimintamallista ja sen käy-
töstä. Kohteeseen on tehty kosteudenhallintaselvitys, riskiarvio ja toden-
tamisohje sekä kosteudenhallintasuunnitelma. Kohteeseen on nimetty 
kosteuskoordinaattori, joka on hankkeeseen ryhtyvän palkkaama ulkopuo-
linen henkilö. Kosteudenhallinnasta vastaava henkilö on työmaan vastaava 
työnjohtaja, jonka kosteuskoordinaattori hyväksyi. 
 
Kosteudenhallinnasta pidettiin aloituskokous, johon osallistuivat hankkee-
seen ryhtyvän projektipäällikkö, kosteuskoordinaattori, valvoja, rakenne-
suunnittelija, arkkitehti ja pääurakoitsijapuolelta Rakennustoimisto V.O. 
Mattila Oy:n työpäällikkö, vastaava työnjohtaja ja runkotyönjohtaja. Ko-
kouksessa käytiin hankkeeseen ryhtyvän tekemät suunnitelmat kosteu-
denhallinnasta (kosteudenhallintaselvitys, riskiarvio ja todentamisohje) 





hyväksytettiin työmaan kosteudenhallinnasta vastaava henkilö ja kokouk-
sesta tehtiin pöytäkirja. 
4.3.3 Runkotyön aloituspalaveri 
Runkotyön aloituspalaveriin osallistuivat rakennesuunnittelija, valvoja, 
työmaan vastaava työnjohtaja, runkotyönjohtaja, elementtiasennuksen 
aliurakoitsijan työnjohtaja ja elementtiasennusryhmän nokkamies. Aloi-
tuspalaverin pääasialliset aiheet olivat elementtien liitosdetaljit. Lisäksi pa-
laverissa sovittiin suunnitelmista poiketen, että kohteessa ei käytetä sau-
mavillaa, vaan kaikkien elementtien saumat vaahdotetaan uretaanivaah-
dolla. Palaverissa käytiin myös urakkasopimus- ja urakkaraja-asiat läpi. 
Kosteudenhallintaan liittyviä asioita olivat eristeiden ja materiaalien suo-
jaukset sekä talvilisätyöt, joita ovat muun muassa betonin vastuslankojen 
asennus ja ontelokentän suojaus päivittäin. 
4.3.4 Riskikohdat 
Alla on lueteltu riskikohtia ja niiden torjuntakeinoja. 
 
Riski 1. Elementtien eristeet kastuvat 
 
Sandwich-elementeissä käytetty eriste on kovaa eristettä, joka sietää hy-
vin olosuhteita (Kingspan Kooltherm K3) (Kingspan Group n.d.). Elementit 
toimitetaan työmaalle suojamuovilla huputettuina, ja elementtien asen-
nuksen aikana suojamuovi avataan elementtien sivuilta ja elementtien vä-
linen liitos suojataan muovilla. 
 
Riski 2. Sandwich-elementtien tuuletusurat tukkeutuvat 
 
Ontelokentän saumavalussa elementtien yläpäähän laitetaan suojamuovi, 
jolla estetään betoniroiskeiden pääsy eristetilaan. Ennen seuraavan ker-
roksen sandwich-elementtien asennusta tarkastetaan elementtien ylä-
päät, ettei niissä ole tukkeutumia. Saumojen vaahdotus vaatii erityistä 
huomiota, jotta uretaanivaahto ei tunkeudu tuuletusrakoihin. 
 
Riski 3. Kerroksiin nostettavat ikkunat, parvekeovet ja kipsilevyt pääsevät 
kastumaan 
 
Ikkunat, parvekeovet ja kipsilevyt tilataan oikean aikaan, jotta vältytään 
välivarastoinnilta. Materiaalit suojataan uudestaan kerrokseen noston jäl-
keen ja suojaus toteutetaan siten, että vesi ei pääse lammikoitumaan ma-





maan. Ikkunoissa ja parvekeovissa on tuplamuovitus, joka toimi rakennus-
aikaisena suojauksena. Suojausten tiiveys tarkastetaan kerroksiin noston 
jälkeen. 
 
Riski 4. Hormielementtien liitokset eivät ole tiiviitä 
 
Hormielementtien asennuksen jälkeen hormit kuvataan kerroksittain. Jos 
havaitaan liitoksessa epäselvyyksiä (liitosmuhvi lytyssä), tilataan hormitoi-
mittajalta välittömästi korjaus. 
 
Riski 5. Ontelolaattojen onteloihin jää vettä 
 
Ontelolaattojen vesireiät porataan auki ontelokentän valun jälkeen, ja lisä-
reikiä porataan nostokannaksien, kololaattojen ja läpivientien kohdalle. 
Apuna käytetään ontelolaattojen toimittajan tekemää suunnitelmaa työ-
maalla tehtävistä lisävedenpoistoreistä. Lisäksi käytetään koneellista kui-
vatusta, jos havaitaan kosteampia paikkoja ontelolaatoissa. Rakennuksen 
runkoa joudutaan lämmittämään kaasu- ja polttoainepuhaltimilla ontelo-
kentän saumavalua varten, mutta niillä myös estetään veden jäätyminen 
ontelolaatoissa. Ontelolaattojen vesireikien poraukseen sitoutetaan yksi 
työntekijä, jotta poraus tulee tehtyä hallitusti ja huolellisesti. 
 
Riski 6. Lumi ja sade tuovat ylimääräistä kosteutta kerroksiin 
 
Runkovaihe sijoittuu osittain epäedulliseen vuodenaikaan, jolloin varataan 
resursseja suojaukseen ja lämmitykseen. Ontelolaattojen asennuksen ja 
ontelokentän valun jälkeen ontelokenttä suojataan peitteillä, joilla este-
tään lumen pääsy onteloiden saumoihin ja kerrokseen. Lumet nostetaan 
pois ontelokentältä peitteiden avulla. Porrashuoneen päälle tehdään suo-
jakatos, ja ikkuna- ja oviaukot suljetaan muovilla, joilla estetään lumen ja 
veden pääsy rungon sisälle. Veden tuloa alempiin kerroksiin ei pysty täysin 
estämään muutoin kun tekemällä runkovaihe täysin sääsuojattuna, joka ei 
ole vaadittu toimenpide. Alempiin kerroksiin päässyt vesi imuroidaan vesi-
imureilla säännöllisesti. 
 
Riski 7. Ulkoseinäelementtien saumojen vaahdotus ei ole tiivis 
 
Perehdytetään elementtiasentajat vaahdotukseen, jotta vaahdotus toteu-
tetaan valmistajan ohjekortin mukaisella tavalla. Seurataan vaahdotus-
työtä ja tarkastetaan saumat ennen pystysaumabetonointia. 
 
Riski 8. Kylpyhuonetilaelementit pääsevät kastumaan 
 
Kylpyhuonetilaelementit tulevat suojattuna työmaalle, ja ne tilataan oike-





Asennuksesta pidetään mallikatselmus, johon osallistuvat elementtitoi-
mittajan asennusopas ja muut osalliset. Noudatetaan valmistajan ohjeita 
suojauksen purusta, ja mahdolliset reiät suojauksessa paikataan välittö-
mästi. Kaikkien elementtien nousuliitokset tehdään yhdellä kertaa raken-
nuksen vaipan ollessa tiivis, jotta nousulinjoissa olevat eristeet eivät pääse 
kastumaan. Kylpyhuonetilaelementeissä ainoat kosteudelle herkät paikat 
ovat putkien eristeet sekä elementin ovi ja karmit. Kylpyhuonetilaele-
mentti valetaan ympäriltä kiinni, ja elementin alapuolisen tilan kuivuminen 
varmistetaan asentamalla putket elementin alle kuivatusta varten. 
5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Kosteudenhallinnan osalta vastuuta on lisätty tilaajalle aikaisemmin pää-
kaupunkiseudulla ja nykyään kaikessa rakentamisessa. Siihen vaikutti Suo-
men rakentamismääräyskokoelman uudistuminen, jossa vaaditaan tilaajaa 
tekemään muun muassa kosteudenhallintaselvitys. Lisäksi kohteeseen on 
nimettävä kosteuskoordinaattori, joka keskittyy kosteudenhallintaan. 
Näillä uudistuksilla tilaaja antaa pohjan ja omat vaatimukset kohteen kos-
teudenhallintaan. Aikaisemmin kosteudenhallinta on hoidettu pääurakoit-
sijan tekemän kosteudenhallintasuunnitelman mukaisesti, jonka tilaaja hy-
väksyy rakennusurakan aloituspalaverissa ja jossa työmaan valvoja seuraa 
kosteudenhallintasuunnitelman toteutumista. Erona näissä on se, että 
enemmän keskitytään ennen rakentamisvaihetta kosteudenhallintaan eri 
suunnitteluratkaisuilla ja pyritään kosteusriskittömiin ratkaisuihin.  Se on 
tärkeä asia rakennusalalla, sillä pääsääntöisesti jokainen rakennus on eri-
lainen, sen toteuttavat eri tekijät ja suunnittelijat ja siinä käytetään erilaisia 
rakennusmateriaaleja. 
 
Näitä kolmea kohdetta vertaillessa huomaa, miten kosteudenhallintaan 
kiinnitetään enemmän huomiota näin lyhyellä ajalla. Ensimmäisessä koh-
teessa rakennushankkeeseen ryhtyvä ei kiinnittänyt kovin paljon huomiota 
kosteudenhallintaan, vaan työmaalla edettiin kohteeseen tehdyn kosteu-
denhallintasuunnitelman mukaisella tavalla. Etuna kohteessa oli runkovai-
heelle suosiollinen vuodenaika paitsi viimeisen talon kohdalla, jolloin hait-
tana olivat vesisateet. Seuraavassa kohteessa kosteudenhallintaan kiinni-
tettiin enemmän huomiota, mutta sääsuojaukset ja lämmitykset toteutet-
tiin kosteudenhallintasuunnitelman mukaisella tavalla, jossa lisäyksenä oli 
porrashuoneen päälle tehty siirrettävä katos. Kolmannessa kohteessa kiin-
nitetään eniten huomiota kosteudenhallintaan, mutta kovin suurta eroa 
työmaalla tapahtuvaan kosteudenhallintaan muihin kohteisiin verrattuna 






Omalta osaltani kiinnitän nykyään enemmän huomiota kosteudenhallin-
taan siksi, että olen aiheeseen perehtynyt ja tilaajan puolelta sitä vaadi-
taan enemmän kuin muissa kohteissa. Orvokkirinteen työmaalla tilaajan 
vaatimukset kosteudenhallinnasta eivät kovin paljon näy työmaalla. Suo-
jaukset ja vedenpoistot tapahtuvat samalla tavalla kuin muissa vertailu-
kohteissa, mutta ne toteutetaan vähän nopeammin ja niihin on ennalta va-
rauduttu paremmin. Lisäksi vastaava työnjohtaja tekee kuukausittain ra-
portin työmaan kosteudenhallinnan tilasta, jonka hän esittää työmaako-
kouksessa. Tilaajan puolelta ei ole suurta muutosta näkynyt. Kosteuskoor-
dinaattori ei ole käynyt työmaalla kuin kerran, jolloin hän piti kosteuden-
hallinnan aloituspalaverin. Hän ei ole siis tehnyt työmaakierroksia, jolloin 
näkyisi työmaan reaaliaikainen tilanne kosteudenhallinnan osalta. Suun-
nittelupuolella myöskään ei ole havaittavissa, että kosteudenhallinta olisi 
erityisesti otettu suunnitelmissa huomioon, sillä rakennepiirustukset ovat 
samoja, joita on käytetty monta vuotta.  
 
Minun mielestäni työmaalla tapahtuvaan kosteudenhallintaan vaikuttavat 
eniten pääurakoitsijan työnjohto sekä elementtiasennusurakoitsijan am-
mattitaito ja huolellisuus. Kosteudenhallinnan toteutumista parantaa val-
vonta, ja mitä useampi taho asiaa seuraa, sitä enemmän siihen kiinnitetään 
huomiota ja tarkkuutta. Tietenkin myös suunnitteluratkaisut vaikuttavat 
siihen, että ei pääsisi syntymään riskipaikkoja. Kuivaketju10-toimintamal-
lissa merkittävä asia on kuivaketku10-toimintamallin sitouttaminen urak-
kasopimuksiin. Tilaajan ja pääurakoitsijan tulisi jo tarjouspyynnöissä mai-
nita kosteudenhallinnasta ja sen tasosta. Nämä asiat sisällytetään urakka-
sopimuksiin, jolloin ei pääse syntymään erimielisyyksiä siitä, mitkä asiat ja 
työt kuuluvat eri osapuolille. 
 
Lopullisen vertailun onnistuneesta kosteudenhallinnasta pääsee tekemään 
myöhemmin, kun kohteet alkavat valmistua. Tässä työssä ei vertailla run-
kovaiheen jälkeisiä töitä, joissa olisi voinut tutkia esimerkiksi pinnoitetta-
vien pintojen kuivumisaikoja, kuinka paljon ontelolaattoihin on jäänyt 
vettä runkovaiheen jälkeen ja kustannuksia, jotka liittyvät kuivatuksiin ja 
mahdollisiin vuotokohtiin. Lopullisen vertailun pääsee tekemään vasta en-




















Kosteudenhallinta.fi (n.d. a). Kosteudenhallintasuunnitelman noudattami-












Kosteudenhallinta.fi (n.d. d). Kuvassa on esitetty rakenteen kuivatustar-
peen arviointiprosessi. Haettu 12.03.2017 osoitteesta http://kosteuden-
hallinta.fi/index.php/fi/toimet/kuivatus 
 
Kuivaketju10 (n.d. a). Haettu 14.01.2018 osoitteesta http://kuiva-
ketju10.fi/ 
 












Kuivaketju 10 (2018 e). Kuivaketju10 – Työmaatoteutuksen ohjekortti. Ha-





















Merikallio T (2003). Kosteudenhallinta tulee ottaa huomioon rakennuksen 
koko elinkaaren aikana. Haettu 25.1.2017 osoitteesta https://www.raken-
nustieto.fi/Downloads/RK/RK050502.pdf 
 
Espoon asunnot Oy (2015). Rakennustyöselostus. Kohteen havainnekuva. 
 
Arkkitehtitoimisto Antti Voutilainen Oy (2017). Rakennustapaselostus. 
Kohteen havainnekuva. 
 












Maankäyttö- ja rakennuslaki 2014/41 § 119. Haettu 28.3.2017 osoitteesta 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#L17P119 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 2014/41 § 120. Haettu 28.3.2017 osoitteesta 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#L17P120 
 
Maankäyttö- ja rakennusasetus § 124. Haettu 30.04.2017 osoitteesta 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#L17P124 
 







Maankäyttö- ja rakennusasetus § 5. Haettu 28.3.2017 osoitteesta 
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1999/19990895#Pidp451879952 
 








Rakennustarkastusyhdistys (n.d.). Rakennushankkeen kokonaisvaltainen 
kosteudenhallinta. Haettu 29.04.2018 osoitteesta https://www.rakennus-
tarkastusyhdistysrty.fi/29258 
 
Rakentamisen laatu (2017). Kosteudenhallintakoordinaattorin pätevyys-





RT 05-10410 (1989). Ilmasto, kosteus, sade ja lumi. Rakennustieto Oy. Ha-
ettu 7.4.2018 osoitteesta www.rakennustieto.fi 
 
RT 14-10675 (1998). Betonin suhteellisen kosteuden mittaus. Rakennus-
tieto Oy. Haettu 7.4.2018 osoitteesta www.rakennustieto.fi 
 
RT 16-10660 (1998). Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998, 29 § 
- 30 §. Rakennustieto Oy. Haettu 7.4.2018 osoitteesta www.rakennus-
tieto.fi 
 
Saint-Gobain Oy (2018). Isover OL-33 Façade -tuotekortti. Haettu 7.4.2018 
osoitteesta https://www.isover.fi/tuotteet/isover-ol-33-facade 
 

















Talonrakennusteollisuus (2016). Kuivana rakentaminen -opas rakentami-
sen kosteudenhallintaan. 
 
Vahanen Oy (2014). C2 Kosteusmääräysten toimivuuden arviointi (RakMK 
C2 toimivuus) Loppuraportti. 
 
Wiiste Oy (n.d.). Haettu 7.4.2018 osoitteesta 
http://www.wiiste.com/wiiste-oy 
 
Ympäristöministeriö (2018). Suomen rakentamismääräyskokoelma. Ha-
ettu 17.4.2018 osoitteesta http://www.ym.fi/rakentamismaaraykset 
 
Ympäristöministeriö (2013). Lainsäädäntö ja ohjeet maankäytössä ja ra-
kentamisessa. Haettu 6.4.2018 osoitteesta http://www.ym.fi/fi-
FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet 
 
Ympäristöministeriö (2000). Opas 12 Asemakaavamerkinnät ja -määräyk-










Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuu-
desta. 782/2017. Haettu 17.4.2018 osoitteesta http://www.fin-
lex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170782 
